

住宅設計檢核報告 · R000

舊版概念配置（32坪建築面積假設）

基地資料完成度	0%	結論	不可宣稱整體合規
前期到期完成度	30%	前期硬阻擋	5
已確認需求	0	待確認需求	64
報告雜湊	0ea11d76c82b1531620bef3b846b37e1d2ed38a7d7ac425ac65e788977dfe64d	版次狀態	legacy_assumption

狀態摘要

失敗	1
警告	2
未知	12
專業確認	10
通過	3
不適用	0

檢核事項

1. [失敗] 舊版 32 坪量體不可作為現行基準

編號：DRAWING-LEGACY-ASSUMPTION-2a0a3313 位置：全專案 負責：專案資料管理者

說明：此版將 32 坪選地目標當成每層建築面積；目前土地尚未選定，不能推定任何可建量體。

下一步：收到建築師 PDF+IFC/DXF 後建立新的不可變 revision。

2. [警告] 淹水、液化、噪音、日照與周邊現勘

編號：PD-SITE-ENVIRONMENT-SCREEN-e8f2a9e2 位置：全專案 負責：屋主／建築師

說明：尚未對候選區域做災害圖資與平日／雨天／夜間現勘。

下一步：候選地至少在白天、夜間與雨後各看一次，記錄標高、排水、噪音、異味、遮蔭與鄰房開口。

3. [警告] 供水、供電、污排水與通訊初篩

編號：PD-SITE-UTILITY-SCREEN-d83f4722 位置：全專案 負責：建築師／水電／公用事業單位

說明：尚未知道三棟的接水、供電、污排水、表位與通訊進線條件。

下一步：選地時先確認道路側既有管線與可能的增設成本，不把跨棟共管當成當然可行。

4. [未知] 總預算上限與資金時程

編號：PD-BUDGET-CEILING-5aa7323f 位置：全專案 負責：屋主／財務顧問

說明：預算政策或私有預算表尚未完整；報告只顯示完成狀態，不會輸出精確金額。

下一步：在 gitignored 私有預算表填入精確金額，版控只保留完成狀態與級距。

5. [未知] 預算範圍與備用金

編號：PD-BUDGET-SCOPE-CONTINGENCY-b20a40a5 位置：全專案 負責：屋主／建築師

說明：預算政策或私有預算表尚未完整；報告只顯示完成狀態，不會輸出精確金額。

下一步：確認每一類是否含稅、運送、安裝、測試與介面工程，並由屋主確認備用金。

6. [未知] 家庭成員與 20 年情境訪談

編號：PD-OWNER-HOUSEHOLD-PROFILE-e1d692bb 位置：全專案 負責：屋主家庭

說明：尚缺各棟常住者、年齡、輪椅／照護、祭祀、車輛、寵物、工作與訪客頻率。

下一步：完成現在、5 年、10 年、20 年四個情境，區分 must/should/could。

7. [未知] 64 項既有想法尚待屋主確認

編號：REQ-OWNER-CONFIRMATION-96b4695d 位置：全專案 負責：屋主

說明：舊版 AI 建議與 area brief 不會自動成為硬需求。

下一步：逐項標記 confirmed、rejected，並將 confirmed 項目設定 must/should/could。

8. [未知] 選地硬條件與淘汰條件

編號：PD-SITE-TARGET-CRITERIA-70ab77e8 位置：全專案 負責：屋主／建築師

說明：目前只有三筆相鄰、每筆約 32 坪目標，尚未定義臨路、面寬、深度、朝向與施工進出淘汰線。

下一步：建立候選土地評分表，先用硬淘汰條件篩掉無法容納三棟定位的基地。

9. [未知] 建蔽率尚未完成

編號：SITE-READINESS-BUILDING_COVERAGE_RATIO-bd614ab2 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的建蔽率、來源文件與確認日期。

10. [未知] 容積率尚未完成

編號：SITE-READINESS-FLOOR_AREA_RATIO-0f52e5a3 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的容積率、來源文件與確認日期。

11. [未知] 地號尚未完成

編號：SITE-READINESS-LAND_NUMBER-37081941 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的地號、來源文件與確認日期。

12. [未知] 道路條件尚未完成

編號：SITE-READINESS-ROAD-ea458d91 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的道路條件、來源文件與確認日期。

13. [未知] 退縮條件尚未完成

編號：SITE-READINESS-SETBACKS-47f3d777 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的退縮條件、來源文件與確認日期。

14. [未知] 土地選定尚未完成

編號：SITE-READINESS-SITE_SELECTION-b43a8b6c 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：土地尚未選定；三筆相鄰、每筆約 32 坪目前只是選地目標。

下一步：先以候選土地評分與建築師書面初篩選地，再建立正式 selected_site。

15. [未知] 使用分區尚未完成

編號：SITE-READINESS-ZONING-3983a6ce 位置：全專案 負責：建築師／屋主

說明：缺少基地：A, B, C。未知資料不得顯示為法規通過。

下一步：取得並記錄三筆基地的使用分區、來源文件與確認日期。

16. [專業確認] 共同車道與車輛迴轉

編號：COMPOUND-COORD-01-2c2a967c 位置：全專案 負責：建築師／相關技師／屋主

說明：三筆基地分開檢核後，仍需以整體配置確認跨基地介面與權責。

下一步：在總配置圖、設備系統圖與產權管理約定上共同確認。

17. [專業確認] 跨棟給排水、電力與弱電路徑

編號：COMPOUND-COORD-02-4815b2f0 位置：全專案 負責：建築師／相關技師／屋主

說明：三筆基地分開檢核後，仍需以整體配置確認跨基地介面與權責。

下一步：在總配置圖、設備系統圖與產權管理約定上共同確認。

18. [專業確認] 棟距、開口與防火間隔

編號：COMPOUND-COORD-03-4be6b3f3 位置：全專案 負責：建築師／相關技師／屋主

說明：三筆基地分開檢核後，仍需以整體配置確認跨基地介面與權責。

下一步：在總配置圖、設備系統圖與產權管理約定上共同確認。

19. [專業確認] 共用設備的產權、維修與計量

編號：COMPOUND-COORD-04-4c8e0024 位置：全專案 負責：建築師／相關技師／屋主

說明：三筆基地分開檢核後，仍需以整體配置確認跨基地介面與權責。

下一步：在總配置圖、設備系統圖與產權管理約定上共同確認。

20. [專業確認] 規則尚未取得專業法源確認：無障礙規範適用性與住宅自訂標準

編號：RULE-SOURCE-ACC-TW-APPLICABILITY-2b0da319 位置：全專案 負責：建築師／無障礙顧問

說明：此規則不會產生法規通過結論，直到精確條文、版本、適用條件及查證人完成。

下一步：由負責專業人員確認法源與基地適用性，再將 release_eligible 設為 true。

21. [專業確認] 規則尚未取得專業法源確認：屋頂突出物投影與容積認定

編號：RULE-SOURCE-BR-TW-ROOF-PENTHOUSE-9b4afa91 位置：全專案 負責：建築師

說明：此規則不會產生法規通過結論，直到精確條文、版本、適用條件及查證人完成。

下一步：由負責專業人員確認法源與基地適用性，再將 release_eligible 設為 true。

22. [專業確認] 規則尚未取得專業法源確認：高雄市土地使用分區與地方審查條件

編號：RULE-SOURCE-KH-ZONING-LOCAL-a85566a7 位置：全專案 負責：高雄市執業建築師

說明：此規則不會產生法規通過結論，直到精確條文、版本、適用條件及查證人完成。

下一步：由負責專業人員確認法源與基地適用性，再將 release_eligible 設為 true。

23. [專業確認] 規則尚未取得專業法源確認：跨棟給排水、電力、弱電與計量介面

編號：RULE-SOURCE-MEP-CROSS-BUILDING-432c00a4 位置：全專案 負責：機電技師／建築師

說明：此規則不會產生法規通過結論，直到精確條文、版本、適用條件及查證人完成。

下一步：由負責專業人員確認法源與基地適用性，再將 release_eligible 設為 true。

24. [專業確認]

規則尚未取得專業法源確認：屋頂水塔、熱泵、太陽能設備載重與防颱錨定

編號：RULE-SOURCE-STRUCTURAL-RF-EQUIPMENT-2112e1cc 位置：全專案 負責：結構技師

說明：此規則不會產生法規通過結論，直到精確條文、版本、適用條件及查證人完成。

下一步：由負責專業人員確認法源與基地適用性，再將 release_eligible 設為 true。

25. [專業確認] 候選土地尚未選定

編號：PD-SITE-SELECTED-417ed5bb 位置：全專案 負責：屋主／建築師／地政士

說明：土地尚未選定，任何格局、樓層數與每層面積都只能是概念。

下一步：至少取得候選地號、地籍圖與謄本，再由建築師進行書面初篩。

26. [通過] 全生命週期成本原則

編號：PD-OWNER-WHOLE-LIFE-COST-db5e2762 位置：全專案 負責：屋主／建築師

說明：防漏、耐久、節能與可維修優先於裝飾和非必要設備。

下一步：先保住防水、外殼、結構、管線與維修性；裝飾、影音及智慧設備可分期。

27. [通過] 全齡無障礙家庭基準

編號：PD-OWNER-ALL-AGE-3067b71f 位置：全專案 負責：屋主／建築師／無障礙顧問

說明：全齡無障礙是不可妥協的家庭設計基準。

下一步：把主要入口、公共生活區、1F 臥室與衛浴的連續無障礙路徑寫入設計任務書。

28. [通過] A／B／C 三棟功能定位

編號：PD-OWNER-BUILDING-ROLES-40a3f7bc 位置：全專案 負責：屋主

說明：A、B、C 三棟定位保留；實際量體須等土地確定後重算。

下一步：維持 A 全齡設備棟、B 祭祀傳承棟、C 長輩自住棟，土地確定後再驗證是否容納得下。